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Pas zelf het vertrouwelijkheidsniveau aan.
Zie voor uitleg de pagina Toepassen van vertrouwelijkheidsniveaus.

https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/werkplek/artikelen/ict/applicaties/applicatie---bestanden-delen/vertrouwelijkheidsniveau-toepassen_rws.html
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Agenda

• De geluidschermen

• Stand van zaken

– Technische uitdagingen

– Kap en herplant bomen

– Stikstof

• Vooruitkijken
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De geluidschermen

• Saneringsbesluit mei 2019

• Westelijke scherm
• Ca 300 meter lang
• 2 meter hoog

• Oostelijk scherm
• Ca 600 meter lang
• 3 meter hoog

• Realisatie eind 2023 wel 
opgenomen in 
saneringsbesluit maar niet 
haalbaar ivm technische 
uitdagingen



4

De geluidschermen - vormgeving

• A17 ligt hoger dan omliggend landschap, grondophogingen nodig

• Betonnen schermen met aan de bewonerszijde begroeiing en transparant deel op het viaduct
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Stand van zaken – technische uitdagingen

• Oude Kerkstraat/Sluissedijk = Regionale waterkering 
Dintel

• Geen paalfundering toegestaan in regionale waterkering

• Aanwezigheid diverse kruisende kabels en leidingen
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• Bomen moet verwijderd worden ter plekke van de 
schermen en/of tbv de bouw van de schermen

• Bomenkap zal het beeld vanaf de weg en op de 
weg veranderen

• Bomen moeten herplant worden

• Zoeken herplantlocatie en opstellen herplantplan

Stand van zaken – kap en herplant bomen
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Stand van zaken - stikstof

• Bouw van geluidschermen veroorzaakt uitstoot stikstof

• Op dit moment zou er niet gestart kunnen worden met de bouw van de schermen

• Wanneer dan wel is onzeker
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Vooruitkijken

• Nog diverse stappen te doorlopen:

* De aanbesteding kan pas starten op het moment dat er voldoende stikstofruimte is.

** Ivm werken in/nabij een regionale waterkering kan de uitvoering alleen plaatsvinden van april t/m september.

Fase Doorlooptijd

Contractvoorbereiding 6 tot 7 maanden

Aanbesteding* 9 tot 10 maanden

Voorbereiding aannemer 6 tot 7 maanden

Realisatie geluidschermen** 4 tot 5 maanden



Heeft u nog vragen?

jeroen.vander.heijden@rws.nl

Landelijke Informatielijn: 0800-8002.
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