
dika01
Tekstvak
Weeldijk - Noordhoeksedijk - St Jozefstraat - Noordhoek:Volledige pakket asfalt + ondergrond moet worden versterkt.Start voorbereiding: Q3-4 2023Uitvoering medio 2024.

dika01
Tekstvak
Buitendijk:Nader onderzoek, uitgangspunt versterken door ophoging. (geen grote maatregelen)Uitvoering medio 2024

dika01
Tekstvak
Bisschop Hopmansstraat:Verbeteren afwatering, aanbrengen fundering en 100% vervangen materialen. Start uitvoering juni / juli 2023 - einde uitvoering oktober 2023.Uitvoering met onderhoudsaannemer. Voor uitvoering nog bijeenkomst in de straat voor toelichting, fasering en knelpunten. 




